ОТЧЕТ
Об организации и ходе работ по разминированию территорий, объектов и сооружений Чеченской Республики за 2015 год

В соответствии с решением Президента Российской Федерации от                         10 декабря 2011 г. №5426п-П4, на основании принятых совместных решений Правительства Российской Федерации и Правительства Чеченской Республики, директив Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации от                  26 января и 6 мая  2012 г. № 205/2/49,  № 205/2/314,  приказов командующего войсками Южного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации  от 6 марта 2012 г. № 84 и  12 июля 2013 г. № 370, инженерные войска Южного военного округа Вооруженных Сил Российской Федерации с апреля месяца 2012 года выполняются задачи по разминированию и сплошной очистке местности от взрывоопасных предметов (далее - ВОП) экономически важных объектов и сельскохозяйственных угодий на территории Чеченской Республики. 
Генеральным штабом Вооруженных Сил Российской Федерации по согласованию с Правительством Чеченской Республики разработан и утвержден сетевой план-график разминирования территории Чеченской Республики.
         На период c 2012 года до 2018 гг. года всего подлежит разминированию
– 22150,3 га, из них: 
	
сельхоз. угодий и объектов инфраструктуры

	
- 13791,1 га 

	лесной фонд
	- 8359,2 га


                          По состоянию на 1 января 2016 года:
	разминировано
	9602,2 га
	43 % от запланированного

	обнаружено и уничтожено
	9857 ВОП
	


Для выполнения задач  по разминированию задействовано личного состава ЮВО Министерства обороны Российской Федерации – 976 человек, техники– 70 единиц, при этом в работах используются новейшие средства защиты личного состава, средства поиска нового поколения и робототехнические средства («Уран-6»).
          Очищенные земли используются в сельскохозяйственных интересах, а также в инвестиционных проектах, таких как:
·  ВТРК «Ведучи»
·  Грозненская ТЭЦ
·  студенческий комплекс ЧГУ
·  спортивно-оздоровительный комплекс «Грозненское море»
·  ТЦ «Лента», строительные площадки под строительство жилых комплексов
·  Н.п. Бамут и Старый-Ачхой Ачхой - Мартановского муниципального района Чеченской Республики.

СВЕДЕНИЯ
О разминировании и сплошной очистке местности от взрывоопасных предметов (далее ВОП) сельскохозяйственных угодий и объекты инфраструктуры на территории Чеченской Республики  
с 2012 г. по ноябрь месяц 2015 г.
	№ п/п
	Наименование района
	Запланиро-вано на 
2015 г., га
	Выполнено в 2015 г.,га, (%)
	Всего выполнено с 2012 г., га
	Обнаружено ВОП

	1. 
	Ачхой-Мартановский район
	350
	562
(161 %)
	1815,7
	1149

	2. 
	Итум-Калинский район
	700
	1143
(163 %)
	1143
	2

	3. 
	Сунженский район
	1375
	1410
(103 %)
	2093,2
	733

	4. 
	Ножай-Юртовский район
	10
	10
(100 %)
	299
	11

	5. 
	г. Грозный
	-
	37,9
(100 %)
	929,2
	1315

	6. 
	Гудермесский район
	-
	6
(100 %)
	6
	-

	7. 
	Шелковской район
	-
	-
	146
	513

	8. 
	Грозненский район
	-
	-
	1057,2
	3952

	9. 
	Урус-Мартановский район
	-
	-
	348
	255

	10. 
	Шалинский район
	-
	-
	207,8
	558

	11. 
	Курчалоевский район
	-
	-
	228,3
	867

	12. 
	Веденский район
	-
	-
	793,5
	428

	13. 
	Шатойский район
	-
	-
	571
	74

	ИТОГО:
	2435
	3168,9
(130 %)
	9602,2
	9857



Лесной фонд, спланированный для разминирования на 2017-2018 годы
	№ п/п
	Наименование лесничества
	Запланировано, га

	1. 
	Ассиновское лесничество
	1300

	2. 
	Предгорное лесничество
	110

	3. 
	Курчалоевское лесничество
	272,9

	4. 
	Гудермесское лесничество
	112

	5. 
	Шатойское лесничество
	3

	6. 
	Урус-Мартановское лесничество
	283

	7. 
	Итум-Калинское лесничество
	55

	8. 
	Шалинское лесничество
	962

	9. 
	Ачхой-Мартановское лесничество
	1069

	10. 
	Грозненское лесничество
	1090

	11. 
	Ножай-Юртовское лесничество
	3102,3

	ИТОГО:
	8359,2



Справочно: разминирование некоторых лесных хозяйств затруднено в связи с проведением контртеррористических операций.
Для выполнения задач задействовано:
-личного состава – 976 человек (780 (80 %) мусульман, из них чеченцы- 600 в/с);
- техники – 70 единицы.
           При разминировании используются новейшие средства защиты личного состава, средства поиска нового поколения и робототехнические средства («Уран-6»).
Работы по очистке местности от ВОП и порядок передачи территорий представителям местных органов самоуправления проводятся в соответствии с требованиями Женевской Конвенции (протоколы II, V), приказом Министра обороны Российской Федерации 2011 г. № 1200 ДСП.				
[bookmark: _GoBack]Подразделениями инженерных войск Южного военного округа Вооруженных Сил Российской Федерации задачи по разминированию территорий Чеченской Республики выполняются согласно утвержденного план-графика в полном объеме.



СВЕДЕНИЯ
О разминировании и сплошной очистке местности от взрывоопасных предметов (далее ВОП) сельскохозяйственных угодий и объекты инфраструктуры
на территории Чеченской Республики с 2012 г. по ноябрь месяц 2015 года

	№ п/п
	Наименование района
	Запланировано на 
2015 г., га
	Выполнено в 2015 г.,
га, (%)
	Всего выполнено с 2012 г., га
	Обнаружено ВОП
	Примечание

	14. 
	Ачхой-Мартановский район
	350
	562
(161 %)
	1815,7
	1149
	-

	15. 
	Итум-Калинский район
	700
	1143
(163 %)
	1143
	2
	-

	16. 
	Сунженский район
	1375
	1410
(103 %)
	2093,2
	733
	-

	17. 
	Ножай-Юртовский район
	10
	10
(100 %)
	299
	11
	-

	18. 
	г. Грозный
	-
	37,9
(100 %)
	929,2
	1315
	-

	19. 
	Гудермесский район
	-
	6
(100 %)
	6
	-
	-

	20. 
	Шелковской район
	-
	-
	146
	513
	-

	21. 
	Грозненский район
	-
	-
	1057,2
	3952
	-

	22. 
	Урус-Мартановский район
	-
	-
	348
	255
	78 га спланиро-
вано в 2016 г.

	23. 
	Шалинский район
	-
	-
	207,8
	558
	-

	24. 
	Курчалоевский район
	-
	-
	228,3
	867
	-

	25. 
	Веденский район
	-
	-
	793,5
	428
	73 га спланиро-вано в 2016 г.

	26. 
	Шатойский район
	-
	-
	571
	74
	           
       -

	ИТОГО:
	2435
	3168,9
(130 %)
	9602,2
	9857
	151 га спланиро-
вано в 2016 г.



